

DI.0321.4.2022

Dotyczy: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2022 R. – AKTUALIZACJA NR 3

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że przyjęty na 2022 rok plan finansowy zawiera niżej wymienione, przewidywane do przeprowadzenia w danym roku finansowym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Dyrektor
Paweł Sularz

Otrzymują:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona Zamawiającego – www.zck-krakow.pl
3. Aa

Pozycja planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia (netto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (miesiąc lub kwartał)	Informacje dodatkowe	Informacje na temat aktualizacji
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY BUDOWLANE						
1.1.1.	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	203 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia. Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania.	Aktualizacja planu – nr 2
1.1.2.	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	325 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia.	Aktualizacja planu – nr 3

1.1.3.	Konserwacja Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	121 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 2
1.1.4.	Remont alei na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	213 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 3
1.1.5.	Przełożenie kostki porfirowej i jej spoinowanie we wskazanych miejscach na alei głównej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	490 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 3
2. DOSTAWY						
1.2.1.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	73 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Nowa pozycja. Przeniesiono z Usług: 1.3.2. Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia.	Aktualizacja planu – nr 2

1.2.2.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz systemu p.poż. na cmentarzach komunalnych w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	252 000,00 zł	III kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 2
3. USŁUGI						
1.3.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Cmentarza Prokocim w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	81 000,00 zł	I kwartał 2022 r.	---	---
1.3.2.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.	---	---	---	Przeniesiono do Dostaw 1.2.1.	Aktualizacja planu – nr 2
1.3.3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	100 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania	Aktualizacja planu – nr 1
1.3.4.	Opracowanie dokumentacji remontu budynku oraz zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	100 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania	Aktualizacja planu – nr 1

1.3.5.	Utrzymanie zieleni na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	240 000,00 zł	I kwartał 2022 r.	---	---
1.3.6.	Usługi wypompowywania wody i oczyszczania kanalizacji na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	160 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania Zmiana Orientacyjna wartość zamówienia	Aktualizacja planu – nr 1
1.3.7.	Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na części.	tryb podstawowy art. 275 ust. 1 (bez negocjacji)	570 000,00 zł	II kwartał 2022 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu – nr 2